

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENGADAAN BARANG

Jl. Soekarno-Hatta No. 24, Bangkalan, Jawa Timur 69111

Telepon: (031) 3095101 | Faksimili: (031) 3095102

Email: pengadaan@bangkalankab.go.id | Website: www.bangkalankab.go.id

LAPORAN DINAS PENGADAAN BARANG

Nomor: 800/DPBK/VI/2026/001

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kegiatan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Laporan ini mencakup pelaksanaan pengadaan barang pada Tahun Anggaran 2026 Triwulan II (April–Juni 2026), yang meliputi rencana pengadaan, realisasi anggaran, dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran.

III. TUJUAN

Laporan ini bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang;
- Melaporkan realisasi anggaran pengadaan barang Triwulan II Tahun 2026;
- Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan;
- Menyampaikan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan pengadaan selanjutnya.

IV. REALISASI PENGADAAN BARANG

Berikut adalah realisasi pengadaan barang pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026:

No.	Nama Paket Pengadaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	118.750.000	95,0%
2	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	280.000.000	274.500.000	98,0%
3	Pengadaan Mebel dan Furnitur Kantor	195.000.000	185.000.000	94,9%
4	Pengadaan Seragam Dinas Pegawai	87.500.000	85.000.000	97,1%
5	Pengadaan Kendaraan Operasional	450.000.000	440.000.000	97,8%
6	Pengadaan Perlengkapan Protokoler	65.000.000	62.000.000	95,4%
TOTAL		1.202.500.000	1.165.250.000	96,9%

V. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

1. Keterlambatan pengiriman barang dari beberapa vendor akibat kendala logistik nasional;
2. Fluktuasi harga pasar yang berdampak pada penyesuaian kontrak beberapa paket pekerjaan;
3. Keterbatasan sumber daya manusia teknis dalam proses verifikasi spesifikasi barang.

VI. REKOMENDASI

1. Memperkuat koordinasi dengan vendor terkait jadwal pengiriman dan klausul sanksi keterlambatan;
2. Melakukan survei harga pasar secara berkala sebelum penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
3. Mengadakan pelatihan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang.

VII. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang pada Dinas Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan perbaikan pada kegiatan pengadaan selanjutnya. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Dinas Pengadaan Barang — Triwulan II Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

Bangkalan, 16 Juni 2026

PIHAK PERTAMA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Ariq Ikbar Hakim

Pelaksana Pengadaan Barang

PIHAK KEDUA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Novi Prastiti, S.Kom., M.Kom.

Kepala Dinas Pengadaan Barang

Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tanda tangan elektronik pada dokumen ini sah secara hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.